## ГУАП

## КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ						
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ						
шылдараты						
ассистент			Н.И. Мирошниченко			
должность, уч. степень, звани	nc .	подпись, дата	инициалы, фамилия			
OTY	ІЕТ О ЛАБ	ОРАТОРНОЙ РАЕ	SOTE №1			
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ KAITEN						
по курсу: «ИНФОРМАТИКА»						
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ						
СТУДЕНТ гр. №	4515	подпись, дата	А. Р. Румянцев инициалы, фамилия			
		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 7,			

#### 1 Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
- 2. Разработать карточки проекта с артефактами.
- 3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

#### 2 Описание предметной области

Создание web-приложения по оптимизации комфорта в рабочих условиях. Для организации процесса выбрали систему планирования Kaiten, методологию SCRUM или Kanban, создали команду «Ракета» и определили следующие задачи проектирования:

- 1. Проведение опроса среди сотрудников фирмы по условиям комфорта в рабочее время.
- 2. Оценка рабочего места сотрудников в офисах на наличие недочётов или нарушений.
  - 3. Отведение определённого места под зону комфорта в рабочее время.
- 4. В соответствии с результатами опроса и оценки рабочего места улучшение освещения в рабочей зоне.
- 5. Облагораживание зоны комфорта, закупка соответствующей офисной мебели и её размещение.

#### 3 Последовательность выполнения работы

На первом этапе была произведена регистрация на площадки Kaiten. Добавить пространство проекта и назвапт его Ogyod. Создать на пространстве простую доску проекта WEB с тремя столбцами: «Очередь», «В работе», «Готово». Изменить название колонки «Очередь» на «Запланированные». Добавить карточки в поле Очередь в соответствие с задачами проекта (рис. 1).




Рисунок 1 – Добавление карточек в список «Запланированные»


В списке «Запланированные» были созданы карточки с детализацией подзадач на основе чек-листов, добавили метки, назначили ответственных за выполнение, дату выполнения работы и другие атрибуты. Ниже приведен пример детализации задачи (рис. 2-3).

# Опрос сотрудников об их условиях работы



#55237297 Заказчик mr.ogyod

⊙ Создана час назад → Перемещена час назад



#### Описание

Введите текст описания задачи, чтобы сделать её более понятной

<b>"</b>	Чек-лист				
	0%		0/3		
	Составить опрос				
	Собрать сотрудн	иков			
	Провести опрос				

Рисунок 2 – Опрос сотрудников об их условиях работы (часть 1)

<b>//</b>	Чек-лист		
	0%	0/3	
	Составить опрос		
	Собрать сотрудников		
	Провести опрос		
	ДОБАВИТЬ ПУНКТ		
<b>//</b>	Критерии приёмки		
	0%	0/2	
	Сотрудники разных отделов(минимум 5)		
	□ В отделе опрос был проведён минимум у 50 человек		
	ДОБАВИТЬ ПУНКТ		
<b>©</b>	Ссылки		
	https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-426-fz-o/glava-2/statia-14/ Закон об условиях труда		
	ДОБАВИТЬ НОВУЮ ССЫЛКУ		

Рисунок 3 – Опрос сотрудников об их условиях работы (часть 2)

Затем была создана вторая карточка «Оценка рабочего места». Так как размеры карточки с атрибутами достаточно большой, она была разделена на две части (рис.4-5).




Рисунок 4 - Оценка рабочего места (часть 1)




Рисунок 5 - Оценка рабочего места (часть 2)

Детализация разработки третьей карточки (рис. 6-7).

## Создание зоны отдыха в офисах



#### #55240400 Заказчик mr.ogyod

О Создана 16 минут назад → Перемещена 10 минут назад




Рисунок 6 – Создания зоны отдыха (часть 1)

# сэ Ссылки

https://arline.ru/catalog/ofisnaya\_mebel\_premium\_klassa/?utm\_medium=cpc&utm\_s... Закупить мебель ДОБАВИТЬ НОВУЮ ССЫЛКУ 🙏 Связи Родительские карточки ДОБАВИТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ КАРТОЧКУ Список 🔻 Дочерние карточки Определить место для создания зоны отдыха ДОБАВИТЬ ДОЧЕРНЮЮ КАРТОЧКУ

Рисунок 7 - Создания зоны отдыха (часть 2)

Далее по мере выполнения задач перемещали их в столбики «В работе» и «Готово». Результат работы представлен на рисунке (рис. 8).




Рисунок 8 – Доска пространства с задачами проекта

Представление задач и графика их выполнения в табличном формате (рис. 9).



Рисунок 9 - Представление задач и графика их выполнения в табличном формате

Представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE (рис. 10).



Рисунок 10 - Представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE

#### Выводы

Были получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten. Был приобретен навык решения следующих задач:

- 1. Было создано пространство проекта в облачной системе Kaiten.
- 2. Была разработаны карточки проекта с артефактами.
- 3. Был организован процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

База знаний Kaiten, URL: https://faq-ru.kaiten.site, (дата обращения: 10.09.25)

1.

	2.	Онлайн-магазин	arline,	URL:
https:/	//arline.r	u/catalog/ofisnaya_mebe	el_premium_klassa/?utm_medium=cpc&utm_	_source=yand
ex&u	tm_camp	oaign=Arline_Prem_ALI	_SPB&etext	

3. Т-журнал t-j, URL: https://t-j.ru/guide/a-little-stitious/?utm\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F